

**Landkreis Coburg
Kostenschätzung nach DIN 276**

**Straßenmeisterei
LPH 3**

Netto: 2.547.469,30
zzgl. 19% MwSt. 484.019,17

Stand: 24.01.12

Brutto: 3.031.488,47

276	Bezeichnung	ERSCHLIESSUNG	Büro + Soziales SM und Tiefbau	WERKSTATT	SALZHALLE	MASCHINEN- U. UNTERSTELLH.	FREIANLAGEN	NEBENKOSTEN	GESAMT
100	Grundstück								
110	Grundstückswert							0,00	
120	Grundstücksnebenkosten							0,00	
130	Freimachen							0,00	
200	Herrichten und Erschließen								32.400,00
210	Herrichten (Abbruch)		0,00					0,00	
220	Öffentliche Erschließung	32.400,00						32.400,00	
230	Nichtöffentliche Erschließung							0,00	
240	Ausgleichsabgabe							0,00	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen								1.493.055,00
310	Baugrube		3.340,00	4.355,00	3.085,00	8.000,00		18.780,00	
320	Gründung		53.175,00	84.175,00	37.700,00	122.000,00		297.050,00	
330	Außenwände		140.650,00	94.900,00	50.205,00	163.900,00		449.655,00	
340	Innenwände		110.075,00	28.000,00	18.600,00	13.125,00		169.800,00	
350	Decken		91.480,00	15.360,00				106.840,00	
360	Dächer		74.700,00	83.150,00	81.750,00	209.400,00		449.000,00	
370	Baukonstruktive Einbauten							0,00	
390	Sonstige Maßnahmen		1.930,00					1.930,00	
400	Bauwerk - Technische Anlagen								265.338,50
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		31.742,50	9.430,00	6.570,00	10.545,00		58.287,50	
420	Wärmeversorgungsanlagen		101.500,00	16.000,00				117.500,00	
430	Lufttechnische Anlagen		19.250,00					19.250,00	
440	Starkstromanlagen		21.006,00	12.325,00	3.760,00	7.535,00		44.626,00	
450	Fernmelde- und Info.-techn.-Anlagen		8.175,00					8.175,00	
460	Förderanlagen		17.500,00					17.500,00	
470	Nutzungsspezifische Anlagen							0,00	
480	Gebäudeautomation							0,00	
490	Sonst. Maßn. für technische Anlagen							0,00	
500	Außenanlagen								445.900,00
510	Geländeflächen						22.200,00	22.200,00	
520	Befestigte Flächen						306.750,00	306.750,00	
530	Baukonstr. in Außenanlagen						55.900,00	55.900,00	
540	Technische Anlagen in Außenanlagen						61.050,00	61.050,00	
550	Einbauten in Außenanlagen							0,00	
590	Sonst. Maßnahmen (ABBRUCH)						0,00	0,00	
600	Ausstattung und Kunstwerke								0,00
610	Ausstattung							0,00	
620	Kunstwerke							0,00	
700	Baunebenkosten								310.775,80
710	Bauherrenaufgaben							0,00	
720	Vorb. der Objektplanung							0,00	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen						274.375,80	274.375,80	
740	Gutachten und Beratung						36.400,00	36.400,00	
750	Kunst							0,00	
760	Finanzierung							0,00	
770	Allgemeine Baunebenkosten						0,00	0,00	
790	Sonstige Baunebenkosten							0,00	
	Summe netto	32.400,00	674.523,50	347.695,00	201.670,00	534.505,00	445.900,00	310.775,80	2.547.469,30
	19% MwSt.	6.156,00	128.159,47	66.062,05	38.317,30	101.555,95	84.721,00	59.047,40	484.019,17
	Summe brutto	38.556,00	802.682,97	413.757,05	239.987,30	636.060,95	530.621,00	369.823,20	3.031.488,47