

Investitionsmaßnahmen

	2022												2023											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
EDV-Erneuerung		■	■	■	■	■								■	■	■	■	■						
Kassensystem	■	■																						
Westfassade Doppelscheune	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Brandschutz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Beleuchtung Ausstellungsbereich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Büromöbel				■	■	■	■	■								■	■	■	■					
Heizungsanlage Schäferwohnhaus							■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■				
Heizungsanlage Doppelscheune																		■	■	■	■	■	■	■
Dächer	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schäferstuben					■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barrierefreiheit													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- Vollzug/ Fertigstellung
- Vorbereitung/ LV/ Ausschreibung
- Durchführung nicht möglich

