PROJEKTBESCHREIBUNG

Das Landratsamt Coburg betreibt den ,Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen

Realschule Coburg 11“. In diesem Zuge werden auch die AuRenanlagen in mehreren Bauabschnitten

neu hergestellt. Zwei Bauabschnitt (Flachen westlich, nordwestlich und nordéstlich der Schule sowie

die Sportplatzflachen im Siuden) sind bereits hergestellt. Die vorliegende Ausschreibung betrifft die

Flachen des dritten und letzten Bauabschnittes. Dieser gliedert sich in mehrere Teilflachen:

- die Flachen 6stlich und sudostlich der Schule (Umfeld Bauteil A, B, C / Hauptteil der
Ausschreibung),

- Anarbeitungsflachen westlich der Schule (Umfeld Bauteil A, B)

- die Flachen des Hartplatzes sudlich der Sporthalle und

- die Flachen der Baustral3e im Westen des Schulgeléndes.

Die Schule ist wahrend der Bauarbeiten weiterhin in Betrieb, die im Bestand befindlichen und bereits
neu hergestellten Aul3enanlagen werden derzeit als Zuwegung zur Schule sowie Pausenhofflachen
genutzt.

Auf Fldchen des Hartplatzes im westlichen Bereich der Schule befinden sich noch
Ausweichklassenzimmer in Containern. Die Container werden im Zuge der Fertigstellung der Schule
wieder abgefahren, anschlie3end kann der Kunststoffbelag des Sportplatzes hergestellt werden.

Die Bauwerke des Schulgebdudes bestehen aus 4 parallel am Hang liegenden Gebauderiegeln. Die
einzelnen Gebauderiegel werden seitens des Hochbaus ebenfalls komplett umgebaut bzw. saniert.
Auch diese Malnahmen finden wéahrend dem laufenden Schulbetrieb statt. Zu Beginn der
Baumalnahme des 3. BA Landschaftsbau werden die sudlichsten beiden Gebauderiegel (Bauteile B
und C) bereits fertiggestellt und durch den Schulbetrieb wieder genutzt sein.

Im Bereich der im Rahmen des dritten Bauabschnittes der AuRenanlagen zu bearbeitenden Flachen
sind folgende Leistungen zu erbringen:

Flachen o6stlich und stddstlich der Schule (Hauptbearbeitungsgebiet)
- Herstellung des Geldndeanschlusses Sud (Wiese, Traufstreifen),
- Herstellung des Zugangs Bauteil C (Gebaudezugang, Parkplatze, Treppe),
- Herstellung der Parkplatze und Vegetationsflachen zwischen Bauteil B und C,
- Herstellung der Parkplatze und Vegetationsflachen siidlich Bauteil A (inkl. der Stutzwénde),
- Herstellung des Gebaudezugangs dstlich Bauteil A (Treppe).

Anarbeitungsflachen westlich der Schule (Umfeld Bauteil A, B)
- Herstellung von schmalen Belagsflachen und Traufstreifen mit Bearbeitungsbreite von jeweils
ca.3m,
- Anarbeitung der bestehenden Vegetationsflichen. Auf die jeweiligen Zulagepositionen der
Leistungsbeschreibung fiir Arbeiten Uber fertige Flachen bzw. Arbeiten in Engstellen wird
verwiesen.

Hartplatz sudlich der Sporthalle
- Herstellung des EPDM-Belages auf vorhandenen Drénasphalttragschichten einschlief3lich
Linierung der Spielfelder,
- Einbau eines Ballfangzaunes in bestehende Belagsflachen.

BaustralRe im Westen des Schulgeldndes
- Uberarbeitung des StraRBenprofils der geschotterten BaustraRe,
- Abfuhr von Oberbodenmieten sowie Anarbeitung des Gelandes (Sukzessionsflachen).

Bei der Kalkulation dringend zu beachten ist, dass das zu bearbeitende Geldnde des
Hauptbearbeitungsgebietes einen Hohenunterschied von annahernd 8 m aufweist und anndhernd alle
Flachen Giber mehr oder weniger steil geneigte Zufahrtswege und Flachen zu erschlie3en sind. Die zu
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Uberarbeitende BaustralBe im Westen weist eine Hohendifferenz von anndhernd 15 m auf. Die
ErschlieBung des Hauptbearbeitungsgebietes erfolgt tiber eine schmale, ca. 4 m breite Zufahrtsstral3e
(Privatweg), welche sowohl von den parallel arbeitenden Firmen des Hochbaus als auch von den
Lehrern der Schule als Zufahrt zu Parkplatzen genutzt wird. Eine Ortsbesichtigung und intensive
Durchsicht der beigefiigten Planunterlagen wird fir die Kalkulation der BaumafRnahme dringend
empfohlen.

Fur den Betrieb der Schule ist die standige Aufrechterhaltung der Fluchtwege erforderlich. Zu diesem
Zweck sind die auszufiihrenden Arbeiten intensiv mit der Schule und mit dem Auftraggeber
abzustimmen, so dass eventuell Provisorien rechtzeitig veranlasst werden kénnen.

Lage der zu bearbeitenden Flachen

Die zu bearbeitenden Flachen befinden sich in 96450 Coburg, Thiringer Strale 5 und 7. Die
Flursticknummern lauten 2945 und 2946. Die zu bearbeitenden Flachen der Auf3enanlagen des 3.
Bauabschnittes umfassen ca. 4.000 m?2 fir den Hauptbearbeitungsbereich inkl. der
Anarbeitungsflachen, ca. 1.200 m2 fir den Hartplatz und ca. 1.000 m2 fiir die Uberarbeitung der
Baustralie.

Die ErschlieBung des Bauvorhabens erfolgt von der BAB 73, Ausfahrt Coburg Nord, Uber die
Bundesstralie 4 in die StralBe Kirengrund und von dort in die Thiringer Stral3e. Von der Thuringer
Stralle sind die zu bearbeitenden Flachen direkt den offentlichen Gehweg querend Uber eine
Grundstickszufahrt zu erreichen, die zu bearbeitenden Flachen der Baustral3e und des Hartplatzes
sowie die Anarbeitungsflachen West sind ebenfalls den 6ffentlichen Gehweg querend iber die zu
Uberarbeitende Baustrale und in Teilen Uber fertiggestellte Flachen zu erreichen. Die Thiringer
Stral3e ist nur gering mit Verkehr beaufschlagt, das grofl3te Verkehrsaufkommen ist zu Schulbeginn
und Schulende. Auf die empfohlene Ortsbesichtigung wird an dieser Stelle nochmals verwiesen. Die
genaue Erschlielung der Flachen wird bei Auftragsvergabe vereinbart.

Zwischen den Bauteilen B und C befindet sich eine Geb&udebriicke. Die Geb&udebriicke weist im
Bauzustand (ohne Oberbau Aul3enanlagen) eine lichte Durchfahrtshéhe von ca. 3,80 m auf. Teile der
Bearbeitungsflachen im Westen der Bauteile B und C sowie zwischen den Bauteilen B und C sind nur
Uber diese Zufahrt zu erreichen. Dies ist bei der Kalkulation entsprechend zu bericksichtigen.

Fur die Bearbeitung der Hauptzugénge der jeweiligen Bauteile der Schule werden diese vollstandig
gesperrt (Ausnahme: Fluchtweg) und die Schiler Gber weitere Zugéange in die Schule gefiihrt. Die zu
bearbeitenden Flachen werden mit Bauzdunen vom Schulbetrieb abgetrennt.

Lagerflachen stehen nur auf den zu bearbeitenden Flachen zur Verfiigung und sind mit dem
Auftraggeber im Zuge der Erstellung eines Bauzeiten- und Bauabwicklungsplanes einvernehmlich
abzustimmen. Sofern seitens des AG weitere Lager- und Baustelleneinrichtungsflachen benétigt
werden, sind diese vom AN auf eigene Kosten zu beschaffen. Dies ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen.

Sonstige Gewerke und Arbeiten
Parallel zu den auszufiihrenden Leistungen werden die Hochbaumafnahmen des 4. Und 5.
Bauabschnittes (Gebaudeteile A, B) weiter betrieben bzw. fertig gestellt.

Weiter wird die AulRenbeleuchtung sowie die Stromversorgung der Leuchten durch einen noch zu
benennenden Auftragnehmer in enger Abstimmung mit den Landschaftsbauarbeiten des 3.
Bauabschnittes hergestellt. Vorleistung fir den Einbau der AuRenbeleuchtung etc. ist die Herstellung
von Kabelgraben und Leuchtenfundamenten durch den Landschaftsbau.
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Eine intensive Abstimmung der Gewerke ist zwingend erforderlich, gegenseitige Behinderungen sind
Zu vermeiden.

Auszufiuhrende Arbeiten / Bauablauf
Im Zuge der MalRnahme der Landschaftsbauarbeiten des 3. Bauabschnittes sind u.a. folgende
Leistungen auszufuhren:

- diverse Abbrucharbeiten,

- Erdarbeiten und Wegebauarbeiten (Betonsteinplatten und —pflasterflachen, Asphaltflachen)
einschliel3lich der Oberflachenentwésserung,

- Einbau von Stitzwanden aus Mauerscheiben sowie Treppenanlagen,

- Einbau von Sportplatzbelagen,

- Herstellung von Zaunanlagen,

- Einbau von Ausstattungselementen (Handlaufe, Banke),

- Pflanzung von GroRRb&dumen, Strauchern und Stauden,

- Herstellung von Rasenflachen,

- Fertigstellungspflege.

Die Arbeiten sind Ende April 2017 zu beginnen und im Oktober 2017 abzuschlieRen. Folgender
Bauablauf ist vorgesehen:

- April bis Juni 2017: Herstellung der Flachen um Bauteil C (Std und Ost)

- Juni bis Juli 2017: Herstellung der Flachen zwischen Bauteil B und C sowie
westlich Bauteil B,

- August bis Oktober 2017: Herstellung der Flachen um Bauteil A,

- August 2017 (Ferien): Herstellung des Hartplatzbelages

- August / September 2017 (Ferien): Herstellung der Anarbeitungsflachen West,

- Oktober 2017: Uberarbeitung der BaustraRe,

- bis Frihjahr 2018: Fertigstellungspflege.

Vom Auftragnehmer ist spatestens 14 Kalendertage nach Beauftragung ein detaillierter Bauzeitenplan
zu erstellen und mit dem AG und der BU einvernehmlich abzustimmen. Die parallel verlaufenden
Gewerke des Hochbaus etc. sind hierbei zu beriicksichtigen.

Bodenverhéltnisse
Im Vorfeld der BaumaRnahme wurde durch den Auftraggeber die Erstellung eines
Baugrundgutachtens beauftragt. Das Baugrundgutachten liegt der Ausschreibung bei.

Das Bearbeitungsgebiet liegt im Nordosten des siuddeutschen Schichtstufenlandes. Im
Bearbeitungsgebiet stehen Sandsteine und Tonmergel aus dem mittleren Keuper an. Oberflachennah
sind diese Gesteine meist stark verwittert und treten als Sande und Tone auf. GréR3tenteils sind in der
oberen Bodenschicht auch kinstliche Auffullungen meist aus schluffigen Tonen anzutreffen. Die im
Rahmen der Voruntersuchung angetroffenen Béden sind mitteldicht gelagert.

Die zu bearbeitenden Bdden sind sehr witterungsempfindlich. Die auszufihrenden Arbeiten sind
derart durchzufihren, dass ausgehobene Baugrubensohlen und Wegeflachen unmittelbar wieder
gegen Durchfeuchtung geschiitzt werden.

Die Bdden sind nach DIN 18 300 den Bodenklassen 3 bis 5 zuzuordnen.

Grundwasser steht erst in gro3eren Tiefen an und liegt damit auRerhalb der zu bearbeitenden Bdden.

AnschlifRe (Wasser, Strom)
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Anschliusse fur Baustrom und Bauwasser werden dem Auftragnehmer zur Verfigung gestellt. Die
Verbrauchskosten tragt der Auftraggeber. Dies ist im Rahmen der Kalkulation angemessen zu
berlcksichtigen.

Ausfuhrungsunterlagen

Es gilt VOB/B 83 mit folgender Mal3gabe:

Baustelleneinrichtungspléne, Bauangaben und Konstruktions- bzw. Einbauplane fur Leistungen des
Auftragnehmers sind vom AN rechtzeitig zur schriftichen Genehmigung vorzulegen, v.a. beziiglich der
bauseitigen erforderlichen Vor- und Nachleistungen, Aussparungen, Schlitze, Befestigungen und
Unterkonstruktionen.

Bauseitige Mehrkosten durch falsche oder verspétete Bauangaben fallen dem AN zur Last.
Anerkennung der AN-Pléne durch den Architekten befreit den AN nicht vom vollen Mangelanspruch
fur seine Leistung.

Revisionspléne sowie schriftliche und mindliche Bedienungsanleitungen fir technische Anlagen wie
Installationen usw. sind vom AN bei Abnahme unentgeltlich zu liefern.

Der  Auftragnehmer  erhalt als  Ausfohrungsgrundlage die  Ausfilhrungsplane  des
Landschaftsarchitekten sowie des beauftragten Buros fur Statik.

Ausfihrung

Es gilt VOB/B 84 mit folgender Maf3gabe.

Schutz der vom AN ausgefilhrten Leistungen auch gegen Wasser- Wetter-, Frost-, Sturm- und
Winterschaden sowie gegen Beschadigung, Korrosion und Verschmutzung obliegt dem AN ohne
Aufpreis bis zur Abnahme. Ebenso obliegt ihm ohne Aufpreis die Entfernung von Schnee und Eis,
soweit flr seine Leistungen nétig.

Leitungen im Erdreich oder in Bauteilen hat der AN festzustellen und zu schiitzen bevor er in diesem
Bereich Arbeiten vornimmt.

Ein qualifizierter Polier oder Vorarbeiter (bei Bedarf ein Baustelleningenieur) der fachlich und
personlich geeignet und deutschsprachig ist, muss wahrend der Arbeitszeit anwesend und
ausreichend bevollméachtigt sein. Er darf nur abgezogen werden, wenn mit dem baufiihrenden
Landschaftsarchitekten eine Vereinbarung Uber eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist.

Der AN hat Bautagebiicher zu filhren und davon dem Landschaftsarchitekten wdochentlich
Durchschriften  zu Ubergeben. Die Berichte muissen alle Angaben enthalten, die fur die
Bauausfiihrung und Abrechnung von Bedeutung sind, insbesondere auch Behinderungen.

Prufung: erforderliche Baustoffprifungen hat der AN auch ohne besondere Anweisung auf seine
Kosten durch staatlich anerkannte Prifstellen durchfiihren zu lassen, wobei die Entscheidung der
Prifstelle fur ihn verbindlich ist. Er darf nur Baustoffe und Bauverfahren anwenden, fir die eine
ordnungsgemale Zulassung vorliegt.

Ausfiihrungs- und Lieferfristen

Es gilt VOB/B 85 mit folgender Maf3gabe:

Nach Vertragsabschlul3 festgesetzte Fristen gelten als Vertragsfrist, wenn sie von Auftraggeber und
AN gemeinsam unterzeichnet wurden.

Nachweiszettel fir Tage, an denen nicht gearbeitet wurde, sind dem Architekten mit Begriindung
umgehend zur Unterschrift vorzulegen.

Als Schlechtwetterausfalltage werden fur Fristverlangerung anerkannt: Regentage mit mehr als 4-
stiindiger Regendauer wahrend der Arbeitszeit und Tage mit Temperaturen unter -5° C, sofern keine
witterungsunabhangigen Arbeiten ausgefuhrt werden kénnen.

Ingenieurtechnische Abnahmen z.B. von Bewehrungen, Funktionsabnahmen durch Fachingenieure
oder Behdrden gelten nicht als Abnahme im Sinne dieses Vertrages. Zu dieser ist nur der Bauherr
oder der von ihm beauftragte Landschaftsarchitekt berechtigt.

Schutz von Baumen und Vegetationsflachen
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Vorhandene Gehdlze sind gemal3 DIN 18 917 und RSBB zu schiitzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass sudlich und westlich der Bearbeitungsflachen zu erhaltender
Baumbestand vorhanden ist. Die bereits fertiggestellten Flachen der Aul3enanlagen des 1. und 2.
Bauabschnittes sind ebenfalls zu schitzen.

Regie- und Pflegearbeiten

Die Regiestunden fur Maschinen sind inklusive notwendiger Maschinenfuhrer zu kalkulieren.
Samtliche Pflegegange und Regiearbeiten sind vor deren Ausfiihrung der Bauleitung anzuzeigen und
von der Bauleitung umgehend / spatestens wdchentlich quittieren zu lassen.

Beton- und Stahlbetonarbeiten

Sieb- und Zementproben sind auf Verlangen der Bauleitung kostenlos nachzuweisen. Die Kosten fir
evtl. notwendige Materialprifungen durch die technischen Hochschulen oder amtliche
Materialprifstellen sowie die Kosten fiir die nach den amtlichen Vorschriften erfolgte Herstellung,
Lagerung, Behandlung und Prifung von Probewdrfeln und allen sonstigen Priifungen gehen zu
Lasten des AN.

Als Zuschlagstoffe sind gewaschenes Kies- und Sandmaterial, als Bindemittel genormter
Portlandzement "Z 275" bzw. bei besonderer Anweisung "Z 375" zu verwenden.

Der Schutz des eingebrachten Betons gegen Witterungs- und sonstige Natureinwirkungen wie Frost
und Hitze etc. ist Sache des Unternehmers und wird nicht besonders verglitet.

Die statischen Berechnungen fiir Fundamente mit den dazugehotrigen Positionsplanen und
Bewehrungsplanen werden vom Auftraggeber gestellt.

Das Liefern, Ablangen, Biegen und Verlegen aller statisch erforderlichen Stahleinlagen ist in die
jeweiligen Stahlbetonpositionen einzukalkulieren, ebenso evtl. erforderlicher Geriiste bis 3 m Héhe.
Aussparungen und Offnungen sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Alle Betonteile, die als Verkehrsflachen genutzt werden, sind frost- und tausalzbestandig zu fertigen.

Allgemeines
Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen gelten fir feste Massen, ohne Auflockerung
(Kalkulations- und Abrechnungsgrundlage).

Gemal DIN 18 299 ist das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle einschlieRlich der Geréte
und dergleichen Nebenleistung und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Einheitspreise missen jeweils die Lieferung aller Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffe und auch
Pflanzen frei Baustelle, die Ausfuhrung der Arbeiten, bzw. den funktionsfahigen Einbau aller
Zubehorteile, alle Nebenleistungen im Sinne der VOB enthalten. Die Transportgefahr liegt beim AN.
AuRerdem sind alle Forderungen, die in den Zusatzlichen Technischen Vorbemerkungen enthalten
sind und ausgefiihrt werden missen, Nebenleistungen, soweit in der Leistungsbeschreibung nichts
anderes in besonderen Anséatzen enthalten ist.

Desweiteren ist die Abfuhr des bei den einzelnen Positionen (durch Ausbau oder Aushub etc.)
anfallenden Materials enthalten. Dieses Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers iber und
ist einer Wiederverwendung / Wiederverwertung zuzufiihren. Die Entsorgung ist gemaf3 den aktuellen
Bedingungen vorzunehmen.

Die Nutzung von Einrichtungen anderer am Bau beteiligter Auftragnehmer muss, falls gewiinscht,
selbst vereinbart werden, die anfallenden Kosten tragt der Auftragnehmer.

Samtliche Vermessungsarbeiten beziehen sich auf die bestehenden Gebaude bzw. die
Grundstlicksgrenzen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beschadigungen und Verschmutzungen der Stra3en, Wege,
Grinflachen und sonstigen Anlagen zu verhindern, oder, wenn dies nicht méglich ist, auf seine Kosten
taglich zu beseitigen.
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Schachtdeckel und Regeneinlaufe sowie Grenzsteine, Kabelsteine, Strallenkappen von
Absperrschiebern u.a. sind besonders abzusichern.
Der Gesamtverkehr vor, von und zur Baustelle ist fur alle Beteiligten zu erméglichen.

Die genaue Kenntnis der Ortlichkeit, der Ver- und Entsorgungsleitungen, der statischen
Gegebenheiten usw. ist Voraussetzung fur die Kalkulation. Vor Arbeitsbeginn sind unaufgefordert vom
AN Leitungsplane bei den Versorgungstragern anzufordern.

Der AN hat fur den Schutz der Zufihrungen von Kabeln, Leitungen, Kandlen und Einrichtungen
wahrend der Arbeiten zu sorgen. Er haftet fur samtliche durch die Unterlassung evtl. entstehenden
Schaden. Er hat sich vor Beginn der Arbeiten davon zu tberzeugen, dal3 samtliche Leitungen etc.
auler Betrieb sind.

Der AN ist fur ausreichende Sicherheitseinrichtungen zum Schutze auf der Baustelle Beschatftigter
und des offentlichen Verkehrs allein verantwortlich. Die Verkehrssicherung auf der eigenen Baustelle
ist Nebenleistung und mit den Einheitspreisen abgegolten. Das Offnen und SchlieBen eventuell
vorhandener Bauzaune ist vom AN eigenverantwortlich durchzufihren und wird nicht gesondert
vergutet (Nebenleistung).

Der AN hat unentgeltlich alle im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Massen anhand der Plane vor
Baubeginn zu Uberprifen, so dal3 Fehlbestellungen von Material etc. vermieden werden bzw. zu
Lasten des AN gehen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu verstandigen, dies gilt auch fur alle
Planunterlagen (VOB/B 83, Nr. 3).

Die Ubergebenen Zeichnungen erheben nicht Anspruch auf detailgetreue Darstellung des Ist-
Zustands.

Soweit Leistungen als Vor- oder Anschluf3leistung von den Arbeiten anderer AN abhangig sind,
missen Unterbrechungen einkalkuliert werden. Nach Abschlul3 der Arbeit des anderen AN sind
binnen einer Woche die Arbeiten wieder fortzusetzen.

Die Vorleistungen anderer Unternehmer sind auf ihre Brauchbarkeit zu Giberprifen und entsprechen
ZuU schéatzen.

Bei allen Einplanierungsarbeiten ist dafiir zu sorgen, daf3 das Tagwasser einwandfreies Gefalle von
den Gebauden weg erhalt und uberall klare Vorflutverhéltnisse geschaffen werden.

Auf Anforderung der Bauleitung kénnen Proben (z.B. Bodenproben, Standfestigkeitsnachweise, etc.)
von samtlichen zur Verwendung vorgesehenen Baustoffen und Materialien angefordert werden. Die
Kosten tragt der AN. Alle erwdhnten Proben und Nachweise sind von einem amtlichen bzw.
unabhangigen Prifinstitut so rechtzeitig zu erbringen, dafl} eine Nachprifung durch die Bauleitung
ohne Behinderung des Baubetriebs méglich ist.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der AN die durch die Arbeiten
hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidliche Mal3 zu beschranken.

Normen / Richtlinien
Es gelten alle entsprechenden DIN-Normen, ZTV und Richtlinien der FLL (in den zum
Vertragsabschluss giltigen Fassungen), insbesondere:

e ZTVE-StB

e ZTV SoB-StB

ZTV Asphalt-StB

ZTV Pflaster-StB 06

TL Pflaster-StB 06

DIN 18 035 — Sportplatze
e DIN 18 300 — Erdarbeiten
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DIN 18 317 — Verkehrswegebauarbeiten — Oberbauschichten aus Asphalt
DIN 18 318 — Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken und Plattenbelage
DIN 18 331 — Beton- und Stahlbetonarbeiten

DIN 18 915 — Bodenarbeiten

DIN 18 916 — Pflanzen und Pflanzarbeiten

DIN 18 917 — Rasen- und Saatarbeiten

DIN 18 919 — Entwicklungspflege von Griinflachen

DIN 18 920 - Schutz von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflichen bei
Baumalnahmen

DIN EN 206-1 / DIN 1045/2

DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton

DIN EN 1339 Platten aus Beton

Gutebestimmungen fir Baumschulpflanzen der FLL

Gutebestimmungen fir Stauden der FLL
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